新硬件平台系统迁移安排和注意事项
一、实施前准备工作

请分院协调通知各实施单位实施前做好以下工作：
1、 新硬件平台下的操作系统安装完毕（参考《ARP所级系统硬件升级与V1.3版系统平台部署实施手册（VPN和操作系统分册）》）。
2、 新硬件平台下操作系统ssh服务打开，可以远程访问。
3、 安装文件上传到新部署服务器

安装文件在院公网ftp服务器上：

地址为  ftp://159.226.97.30  用户名密码为：arpc2/patch123

将database10g4linux64.zip和jdk-1_5_0_16-linux-amd64-rpm.bin上传到21地址的数据库服务器；

将jdk-1.3.1_12.i586.rpm和oracle9i_support-2.0-4AX.i386.rpm上传到22地址的新ERP服务器。
4、调整新安装服务器的日期时间为正常时间。
二、实施期间安排


本次工作每个分院实施时间安排为4个工作日，从周五到下周一。具体安排如下：
	时间
	实施方式
（在分院集中实施）
	实施内容

	周五上午
	是
	1、实施前准备工作检查

2、系统迁移培训
3、基层评议系统使用培训
4、新公文系统评议系统补丁操作
5、修改新公文系统中不合规则的登录userid（比如中文等，正式系统上线后禁止修改，否则影响和userid相关联的业务操作数据。此工作迁移前修改，通过uams_system用户TI同步修改）

	周五下午
	否
	准备工作未完成的所进行环境准备

	周五晚上
	否
	ERP系统全备份、新公文系统全备份

	周六
	是
	ERP系统迁移实施

	周日
	是
	新公文系统迁移

	周一
	否
	对迁移后各所系统运行在分院集中支持，有特殊要求的请分院安排下所支持。


三、实施环境准备


集中实施期间，请各分院为设备部署和系统升级提供必要的环境支持，保证实施工作顺利进行，具体要求为在实施会议室部署有线网络环境和准备投影仪设备。
四、实施后检查

为做到此次迁移工作的顺利平滑迁移，请各所迁移后务必确认迁移后应用系统的正常使用工作，主要包括以下要点：

1、迁移后ERP系统提交IRC请求正常

2、迁移后ERP系统提交到网上报销的同步请求正常

3、迁移后公文系统院所发文正常

4、迁移后短信邮件正常。


5、备份方式临时沿用一期系统的备份方法。二期备份方案将在1.3实施时部署。
五、部署后影响


1、ip地址调整

2、域名调整。


请各所提前做好准备，通知到使用人员。
